

変更契約情報

26-78-5

請 負 人		(株)西條設計コンサルタント	
工 事 (業 務) 名		井内大瓜線ほか1路線道路測量設計業務	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	9, 7 2 0, 0 0 0 円	9, 7 2 0, 0 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年7月7日	平成27年12月17日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年7月7日から 平成26年12月15日まで	平成26年7月7日から 平成28年3月25日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	11, 8 0 9, 8 0 0 円	増額2, 0 8 9, 8 0 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月25日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年7月7日から平成28年3月25日まで	
変 更 内 容		本業務の整備路線起点側の国道398号石巻バイパス事業 (大瓜工区) 及び 終点側の旧北上川堤防工事との施工分界点が確定したことにより、測量延長 をL=0.3km からL=0.42kmに変更する。	