

# 変更契約情報

26-082-01

請 負 人		昭和・オオバ・URリンケージ 石巻市復興整備事業半島部防災集団移転促進事業等 管理支援業務共同企業体	
工事（業務）名		雄勝中心部・鮎川浜拠点整備事業調査設計業務	
項 目		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
変更前	請 負 代 金 額	40,932,000円	－円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 7月 9日	平成 年 月 日
	工 期（履行期間）	平成26年 7月 9日から 平成27年 3月30日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変更後	変 更 後 委 託 金 額	40,932,000円	増減額 ー円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年 3月27日	
	履 行 期 間	平成26年 7月 9日から平成27年 9月30日まで	
変 更 内 容		<p>関連事業（県道事業及び防潮堤事業）の施行界等の計画策定に遅延が生じ、履行期限内の業務完了が困難となった。</p> <p>このことについて、平成27年石巻市議会第1回定例会において、繰り越し手続きに係る議案が承認されたことから、履行期限を変更する。</p>	