

変更契約情報

26-82-4

請 負 人		昭和・オオバ・UR リンケージ石巻市復興整備事業半島部防災集団移転促進事業等 管理支援業務共同企業体	
工事（業務）名		雄勝中心部・鮎川浜拠点整備事業調査設計業務	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	40,932,000円	41,628,600円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年7月9日	平成28年1月8日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年7月9日から 平成27年3月30日まで	平成26年7月9日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	44,609,400円 増額2,980,800円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月2日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年7月9日から平成28年3月31日まで	
変 更 内 容		事業スケジュールを精査し、関連する県道・防潮堤事業との調整を図った結果、本業務にて積算業務を実施することが可能であり、かつ事業の加速化が見込めるため、積算業務一式を増工する。	