

# 変更契約情報

26-083-01

請 負 人	セントラルコンサルタント 株式会社 東北支社		
工 事 ( 業 務 ) 名	梨木畑地区排水施設非常用電源設備設計業務		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	4,590,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 7 月 7 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 7 月 7 日から 平成 26 年 12 月 12 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	4,957,200 円	増減額 367,200 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 11 月 26 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 7 月 7 日から平成 27 年 1 月 30 日まで	
変 更 内 容	本業務は、梨木畑地区の内水排除を目的としたマンホールポンプの非常用電源設備の設計業務である。非常用電源設置箇所からマンホールポンプへの接続において、専用ケーブルの配電線路の詳細設計業務が必要となったことから設計変更をおこなう。 併せて、業務量の増に伴い完了履行日を延長する。		