

# 変更契約情報

26-085-01

請 負 人	株式会社 福永建設工業東北支店		
工 事 ( 業 務 ) 名	釣石橋ほか2橋橋梁災害復旧(その1)工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	230,450,400円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 8 月 20 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 8 月 21 日から 平成 27 年 2 月 27 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 2 月 5 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 8 月 21 日から平成 27 年 3 月 31 日まで	
変 更 内 容	本工事は、北上川沿いの流出した橋梁の架替工事である。本工事の施工に際して、河川管理者(国土交通省および宮城県)の占用許可を取得するのに不測の日数を要したため、工期を下記のとおり変更する。		