

変更契約情報

26-085-02

請 負 人	株式会社 福永建設工業東北支店		
工 事 (業 務) 名	釣石橋ほか2橋橋梁災害復旧(その1)工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容		②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	230,450,400円	230,450,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 8月 20日	平成 27 年 2月 5日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 8月 21日から 平成 27 年 2月 27日まで	平成 26 年 8月 21日から 平成 27 年 3月 31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 3月 26日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 8月 21日から平成 27 年 9月 30 日まで	
変 更 内 容	本工事は、北上川沿いの流出した橋梁の架替工事である。土留仮締切工において、想定より岩盤強度地盤が固ため、ダウンザホールハンマによる掘削に不測の日数を要しているため、工期を変更する。		