

変更契約情報

26-089-02

請 負 人	株式会社菅原組		
工事（業務）名	西流下河南1号 汚水管渠築造工事		
変更前		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	20,995,200円	21,001,680円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年7月17日	平成26年12月12日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年7月17日から 平成27年1月30日まで	平成26年7月17日から 平成27年3月31日まで
変更後	変更後請負代金額	————— 円 増減額 ————— 円	
	変更契約締結年月日	平成 27 年 3 月 27 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年7月17日から 平成27年5月29日まで	
変 更 内 容	地下埋設物調査結果により、推進ルートの変更及び立坑位置の水道管移設工事により、不測の日数を要し、工期内の完成が困難となったため、完成期日を変更する。		