

# 変更契約情報

26-090-03

請 負 人	株式会社堀内建設		
工 事 ( 業 務 ) 名	祝田小竹浜線ほか4路線道路災害復旧工事		
項 目	①原 ( 当初 ) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	1 2 1 , 5 2 1 , 6 0 0 円	1 2 1 , 5 2 1 , 6 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 7 月 1 7 日	平成 2 7 年 3 月 2 6 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 2 6 年 7 月 1 7 日 から 平成 2 7 年 2 月 2 7 日 まで	平成 2 6 年 7 月 1 7 日 から 平成 2 7 年 9 月 3 0 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 9 月 2 4 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 2 6 年 7 月 1 7 日 から平成 2 7 年 1 1 月 3 0 日 まで	
変 更 内 容	工事の施工にあたり、小竹浜集落において近接工事である集団移転造成工事及び水産漁港災害復旧工事との施工調整に不測の日数を要し、工期内完成が困難となったため、工期を延期する。		