

変更契約情報

26-092-01

請 負 人		株式会社 NIPPO 石巻出張所	
工 事 (業 務) 名		大江西線ほか5路線道路災害復旧工事	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	87,714,360 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年7月18日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年7月18日から 平成26年10月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	82,775,520円 増減額4,938,840円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 10 月 27 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、東日本大震災により損傷した道路の復旧工事である。工事の施工にあたり、現地で詳細に調査した結果、路盤の厚さを1工区 t=10～23cm から t=4cm、2工区 t=10 cmから t=4cm、3工区 t=10 cmから t=2cm、4工区 t=10cm から t=4～5cm、5工区 t=10cm から t=2cm にそれぞれ変更する。また既設舗装版厚を当初 5cm としていたが、現地精査の結果 5～8.6cm であったため、殻運搬処理について 938 m³から 1299 m³に変更する。</p>	