

変更契約情報

26-093-02

| | | | |
|---------------|---|--|--|
| 請 負 人 | 黒須産業 株式会社 | | |
| 工 事 (業 務) 名 | 八木 3 号線ほか 1 1 路線道路災害復旧工事 | | |
| 項 目 | ①原 (当初) 請負契約の内容 | ②現請負契約の内容 | |
| 変 更 前 | 請 負 代 金 額 | 7 6 , 2 1 8 , 8 4 0 円 | 7 6 , 2 1 8 , 8 4 0 円 |
| | 契 約 締 結 年 月 日 | 平 成 2 6 年 7 月 1 8 日 | 平 成 2 6 年 1 0 月 9 日 |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平 成 2 6 年 7 月 1 8 日 から 平 成 2 6 年 1 0 月 3 1 日 まで | 平 成 2 6 年 7 月 1 8 日 から 平 成 2 7 年 2 月 2 7 日 まで |
| 変 更 後 | 変 更 後 請 負 代 金 額 | 7 2 , 6 5 0 , 5 2 0 円 増減額 3 , 5 6 8 , 3 2 0 円 | |
| | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 平 成 2 7 年 2 月 2 7 日 | |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平 成 - 年 - 月 - 日 から 平 成 - 年 - 月 - 日 まで | |
| 変 更 内 容 | 本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。 現地精査の結果、車道部路盤の厚さを t=10cm から 1~7cm に、歩道部は t=10cm から 2~3cm に変更する。 | | |