

変更契約情報

26-095-02

請 負 人	久我・松阪復旧・復興建設工事共同企業体		
工 事 (業 務) 名	新下沼 1 号線ほか5 路線道路災害復旧工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	30, 110, 400 円	30, 110, 400 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 7 月 18 日	平成 26 年 10 月 9 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 7 月 18 日から 平成 26 年 10 月 31 日まで	平成 26 年 7 月 18 日から 平成 26 年 12 月 12 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	25, 952, 400 円	増減額 4, 158, 000 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 12 月 4 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日から平成 一 年 一 月 一 日まで	
変 更 内 容	工事区間内において、他工事 (下水道) と施工時期が重複することにより調整を行った結果、4 工区及び 5 工区について今年度内での施工が困難であることが判明したため、減工する。		