

変更契約情報

26-096-01

請 負 人		株式会社 志田工務店	
工 事 (業 務) 名		新内田道路ほか4路線道路災害復旧工事	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	27,060,480 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26年 7月 16日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26年 7月 16日から 平成 26年 12月 19日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	26,407,080 円	増減額 653,400 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 26年 12月 5日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日から平成 一 年 一 月 一 日まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、東日本大震災により損傷した舗装の復旧工事である。現地精査の結果、1～5工区において既設舗装厚が5cm～12cmだったことにより、既設舗装版取壊し殻運搬処理工V=81m³を増工する。また、土工V=20m³・植生工A=79m²・表層A=62m²・路盤工A=119m²をそれぞれ減工する。</p>	