

変更契約情報

26-098-01

請 負 人		株式会社アイテック	
工 事 (業 務) 名		谷川鬼形線ほか1路線道路災害復旧工事	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	10,681,200 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26年 7月 16日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26年 7月 16日から 平成 26年 10月 31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	12,546,360 円	増減額 1,865,160 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 26年 9月 22日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日から平成 一 年 一 月 一 日まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、東日本大震災により損傷した舗装の復旧工事である。発注後起終点確認を行ったところ、7工区は市道谷川鬼形線と鹿渡線の合流部分 L=15.0m 部分も被災しているため、市道間の路面勾配が合っていない状況であった。この工事に併せて、その箇所のアスファルト舗装を撤去・再敷設し、勾配修正したい。その他起終点を再測した結果、現地に合わせて構造物の増が生じた。</p> <p>以上の理由により、増額変更する。</p>	