

変更契約情報

26-102-02

請 負 人		有限会社 山神組	
工 事 (業 務) 名		女川消防署牡鹿出張所敷地造成工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	17,979,840円	17,979,840円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 7月15日	平成26年11月25日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 7月15日から 平成26年11月28日まで	平成26年 7月15日から 平成26年12月15日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	20,076,120円	増額 2,096,280円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成26年12月15日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 7月15日から平成26年12月26日まで	
変 更 内 容		<p>関係機関との協議により、本工事内において、新たに県道に埋設している下水道本管に接続する取付管を進入路下部に埋設することとなった。さらに、県道管理者との協議により、県道取付部の舗装復旧に係る舗装構成・舗装区域についての指示があり、舗装面積の増加等に伴い、当初設計額より増額となった。</p> <p>また、上記に伴う県道管理者との協議に日数を要し、下水管理設に係る道路占用許可の交付が11月末となったため、現工期内において施工が完了しないため、下記のとおり工期を変更する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>現履行期限 平成26年12月15日 変更履行期限 平成26年12月26日</p>	