

変更契約情報

26-106-4

請 負 人		(株)日水コン東北支所	
工 事 (業 務) 名		流留第一排水区 (雨水) 管渠詳細設計業務	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	12,744,000円	12,744,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年8月1日	平成27年9月24日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年8月1日から 平成27年2月27日まで	平成26年8月1日から 平成28年3月25日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	20,514,600円	増額7,770,600円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月19日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年8月1日から平成28年3月25日まで	
変 更 内 容		本業務は、東日本大震災で被災を受けた流留第一排水区の雨水管渠の新設に係る詳細設計業務であるが、当場所は宮城県東部地方振興事務所水産漁港部による護岸工事と施工箇所が重複しているため、従前より協議を行っていた。しかし県工事設計変更に伴い、雨水管渠設計についても変更する。	