

変更契約情報

26-118-2

請 負 人		東鉄・久我特定建設工事共同企業体	
工 事（業 務）名		新蛇田南地区土地区画整理事業宅地造成（その3）工事	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	1, 186, 920, 000円	1, 190, 732, 400円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年8月20日	平成27年2月2日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年8月21日から 平成29年3月31日まで	平成26年8月21日から 平成29年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1, 394, 631, 000円	増額203, 898, 600円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月26日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年8月21日から平成29年3月31日まで	
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> ・良好な宅地供給のため、表土剥取り後のグラベルマット（V=20,000m³ からV=30,000m³）への置換えを増工する。 ・事業の進捗を図るため、他工区との調整により雨水排水工（1300×1300, 1700×1700）L=280mを本工事にて施工する。 ・事業の進捗を図るため、他工区との調整により配水管布設工（φ75mm～φ150mm）L=600mを本工事にて施工する。 ・工事請負契約約款第25条第6項に規定する資材、燃料、賃金等の急激な変動（インフレーション）に伴い請負代金額を変更する。 	