

# 変更契約情報

26-121-01

請 負 人	有限会社 三浦工業		
工事（業務）名	西流下1号中央二丁目污水管渠築造工事		
変更前		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	20,066,400円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年8月19日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年8月19日から 平成27年1月30日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変更後	変更後請負代金額	22,755,600円	増額 2,689,200円
	変更契約締結年月日	平成27年1月27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年8月19日から平成27年1月30日まで	
変 更 内 容	1 本工事費において、平成24年10月1日付け「石巻市工事請負契約締結後における設計単価の運用」に基づき、単価適用を平成26年7月から平成26年8月に変更する。 2 汚水ますの位置変更に伴い、起点No12-1マンホールの位置が変更となった結果、推進延長を2.00m増工する。 3 地下水位が高いことが判明したため、地下水位低下工法としてウエルポイントを増工する。		