

変更契約情報

26-122-02

請 負 人		日本製紙石巻テクノ・平野組復旧・復興建設工事共同企業体	
工 事（業 務）名		水産物地方卸売市場牡鹿売場・牡鹿製氷冷蔵庫建設工事	
項 目		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 1, 2 5 1, 1 8 0, 0 0 0 円	金 1, 3 3 0, 5 4 3, 8 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 8 月 2 0 日	平成 2 7 年 3 月 2 5 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 8 月 2 1 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで	平成 2 6 年 8 月 2 1 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金—————円 増額 金—————円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 3 月 3 0 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 8 月 2 1 日 から平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 内 容		杭部分の地中障害物除去工事の追加に伴い、実施工程について見直した結果、工期の延長を行うもの。	