

# 変更契約情報

26-124-01

請 負 人	株式会社角張工務店		
工 事 ( 業 務 ) 名	中央公民館耐震補強及び改修工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	1 2 3, 9 8 4, 0 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 8 月 1 9 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 8 月 1 9 日 から 平成 2 7 年 3 月 2 0 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1 4 3, 4 6 7, 2 0 0 円	増減額 1 9, 4 8 3, 2 0 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 2 月 2 3 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 8 月 1 9 日 から 平成 2 7 年 3 月 2 0 日 まで	
変 更 内 容	<p>1 大集会場の天井について、足場設置に伴い既存軽量鉄骨下地の調査を行ったところ、ブレース、クリアランスがなく吊りボルトにも不具合が見受けられ、地震時に落下する危険があることが判明したため、既存の天井を撤去し現行法令に適合する天井に新設するものである。</p> <p>2 既存躯体について、足場設置に伴い調査をした結果、当初設計数量に比べ多数のクラック・浮き・欠損が確認されたため、補修数量を追加するものである。</p> <p>3 耐震補強工事において、既存天井を撤去したところ、既存耐力壁に断面欠損が確認されたため、欠損部の補修を追加するものである。</p>		