

変更契約情報

26-125-01

請 負 人		株式会社 ジュウハン	
工 事 (業 務) 名		被災資料等仮保管施設内部改修工事	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金106,153,200円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年8月18日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 8月18日から 平成27年 1月30日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金107,168,400円	増額 金1,015,200円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年 1月27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一年 一月 一日から	平成 一年 一月 一日まで
変 更 内 容		<p>1 石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用に則り、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準日として設計単価の設計変更。</p> <p>2 1階天井の石膏ボードが珪素入りのものであったため、管理型最終処分場への運搬及び処理費の増額をするもの。</p> <p>3 天井解体後、津波浸水による既存空調ダクトの腐食、吊ボルトの緩みが確認されたので、1階既存空調ダクトを全撤去とするもの。</p>	