

変更契約情報

26-127-01

請 負 人	株式会社今野工務店		
工 事 (業 務) 名	水押住宅1号棟ほか5棟物置屋根改修工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	金 1 8 , 3 4 9 , 2 0 0 円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 8 月 1 8 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 8 月 1 8 日 から 平成 2 6 年 1 1 月 2 8 日 まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 2 2 , 3 1 1 , 7 2 0 円 増 額 金 3 , 9 6 2 , 5 2 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 1 月 1 7 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 8 月 1 8 日 から 平成 2 7 年 1 月 9 日 まで	
変 更 内 容	各棟物置の納まりの検討を行った結果、面戸受金物を追加したい。 また工事施工に伴う仮設計画の検討と市営住宅の入居者との調整を行った結果、仮設計画の変更及び必要な工期の延長を行う。		