

# 変更契約情報

26-132-01

請 負 人		有限会社 遠藤電気	
工 事 ( 業 務 ) 名		石巻小学校太陽光発電設備工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 24,624,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 8月18日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 8月18日から 平成27年 2月20日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金29,337,120円 増額 金4,713,120円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年1月30日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成一年一月一日から平成一年一月一日まで	
変 更 内 容		<p>1 設計単価の変更について 石巻市工事請負締結後における設計単価変更の運用に則り、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準日として設計単価の設計変更を実施するものとする。</p> <p>2 既設校舎及び屋内体育館への電気設備工事追加について 避難施設として学校の防災機能の強化を図るため、起点となる職員室・校長室・保健室・屋内体育館・廊下・トイレ等の避難場所・動線に応じ、必要となる非常用照明器具・コンセント及びスイッチ類の配置を行い、太陽光発電電源をそれぞれに供給する。</p>	