

# 変更契約情報

26-137-01

請 負 人	株式会社宮城プラントサービス		
工 事 ( 業 務 ) 名	桃生中学校水泳プール建設機械設備工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	② 請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	金 20,725,200 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 8 月 18 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 8 月 18 日から 平成 27 年 3 月 13 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 20,939,040 円 増額 金 213,840 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 3 月 6 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 8 月 18 日から平成 27 年 3 月 25 日まで	
変 更 内 容	1 建築工事中に既設プール下に水道企業団竣工図に記載されていない給水本管が見つかった。現状では建築工事に支障が出るため、埋設されている給水管の仮設切り回し及び給水本管敷設ルートの変更を行う。 2 前記 1 に伴い工事工程に遅延が生じ現行工期内での完成が困難となったため、工期の延長を行う。		