

変更契約情報

26-138-03

請 負 人		株式会社マルテック	
工 事 (業 務) 名		寺崎表永井線ほか6路線道路災害復旧工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	90,752,400 円	90,752,400 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26年 8月18日	平成 27年 2月 2日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26年 8月18日から 平成 26年10月31日まで	平成 26年 8月18日から 平成 27年 3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	81,498,960 円 増減額 9,253,440 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 3月17日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日から平成 一 年 一 月 一 日まで	
変 更 内 容		<p>現地精査の結果、路盤の厚さを t=10~25cm から 1・2工区は t=3 cm に、3工区は t=0 cm に、4・5・7工区は t=2 cm に、6・8・9・10工区は t=1 cm にそれぞれ変更し、面積を A=17,272 m²から 479 m²減工し A=16,793 m²に変更する。また、舗装面積について A=15,900 m²から 419 m²減工し A=15,481 m²に変更する。</p>	