

変更契約情報

26-141-01

請 負 人	株式会社 ダイワ技術サービス		
工事（業務）名	門脇町三・四丁目1号線（仮称）鎮守大橋地質調査業務		
項 目	① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変更前	請 負 代 金 額	15,552,000円	— 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年8月25日	平成 年 月 日
	工 期（履行期間）	平成26年 8月25日から 平成26年12月20日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変更後	変 更 後 委 託 金 額	15,552,000円	増減額 なし
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成26年12月19日	
	履 行 期 間	平成26年8月25日から平成27年3月31日まで	
変 更 内 容	関連業務である、門脇町三・四丁目1号線（仮称）鎮守大橋橋梁詳細設計業務において、関係機関との協議に日数を要し調査箇所の特定が遅れている為、履行期間を延伸する。		