

# 変更契約情報

26-142-01

請 負 人		株式会社 佐藤土木測量設計事務所	
工 事（業 務）名		万石町3号線ほか3路線災害復旧測量設計業務	
項 目		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	6,588,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 8 月 22 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 8 月 22 日から 平成 27 年 1 月 30 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	6,766,200 円	増減額 178,200 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 1 月 21 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 8 月 22 日から平成 27 年 3 月 13 日まで	
変 更 内 容		<p>本業務は、万石町3号線ほか3路線の災害復旧測量設計業務である。</p> <p>用地測量の実施において、実施数量に差異が生じたことと境界の確定を行うための境界確定図を作成する必要が生じたことから、当該業務を追加する。</p> <p>併せて、業務量の増に伴い完了履行日を延長する。</p>	