

# 変更契約情報

26-147-02

請 負 人		竹中工務店・橋本店・遠藤興業特定建設工事共同企業体	
工 事 ( 業 務 ) 名		石巻市立病院建設工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 11,814,876,000円	金 11,894,256,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26年 9月 1日	平成 27年 3月 23日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26年 9月 1日から 平成 28年 6月 30日まで	平成 一年 一月 一日から 平成 一年 一月 一日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 12,101,616,000円 増額金 207,360,000円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 10月 13日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一年 一月 一日 から 平成 一年 一月 一日まで	
変 更 内 容		<p>1 基礎杭の高止まりにより、杭の実施長さが短くなったことから、実施長さに合わせ変更する。</p> <p>2 基礎杭の掘削作業において、地中埋設物が出たことから、撤去の必要により変更する。</p> <p>3 基礎杭の残土において、土の状態から産業廃棄物（汚泥）扱いとなり、自由処分が不可能となったことから、適正な方法にて処分する。</p> <p>4 土工事において試掘したところ、地下水位および水圧が高く、親杭横矢板による山留めでは止水できないことから、シートパイルにて山留め（止水）に変更する。</p>	