

変更契約情報

26-148-01

請 負 人		遠藤興業・日本製紙石巻テクノ特定建設工事共同企業体	
工 事（業 務）名		新蛇田地区土地区画整理事業宅地造成（その3）工事	
項 目		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	1, 576,800,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 9月25日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 9月26日から 平成28年 3月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1, 931,562,720円 増 減額 354,762,720円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年12月7日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	
変 更 内 容		<p>工事施工中において発生した掘削及び余盛土を、他の復興事業へ有効利用を図るため、発生土処理の運搬距離を変更するもの。</p> <p>また、施工箇所の近隣地域に配慮し、造成した宅地の飛砂、粉塵対策のため、粉塵対策工A=218,600㎡を増工し、雨水排水を効率的に行うため、ボックスカルバート工を340.4m増工するもの。</p>	