

変更契約情報

26-153-01

請 負 人		丸岩建設株式会社	
工 事（ 業 務 ） 名		（仮称）日和が丘二丁目2号線道路改良工事	
項 目		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	28,576,800 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26年 9月 8日	平成 年 月 日
	工 期 （履 行 期 間）	平成 26年 9月 8日から 平成 27年 1月 30日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 1月 27日	
	工 期 （履 行 期 間）	平成26年 9月 8日から平成27年 3月 27日まで	
変 更 内 容		工事の施工にあたり、近接工事である石巻市立高等学校建設工事及び民間工事の建築工事との施工調整に不測の日数を要しているため、工期内完成が困難となり、請負者から工期の延期請求があり妥当と認められるので、工期を延期する。	