

変更契約情報

26-154-03

請 負 人	菊地工業株式会社		
工事（業務）名	公下单私3号 蛇田字新東前沼地内枝線築造工事		
変更前		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	22,226,292 円	24,642,360 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年9月5日	平成27年3月27日
	工 期 （履 行 期 間）	平成26年9月5日から 平成27年3月31日まで	平成26年9月5日から 平成27年6月30日まで
変更後	変更後請負代金額	24,997,680 円 増額 355,320 円	
	変更契約締結年月日	平成 27 年 6 月 19 日	
	工 期 （履 行 期 間）	平成 ---- 年 ---- 月 ---- 日から平成 ---- 年 ---- 月 ---- 日まで	
変 更 内 容	地下埋設物調査結果及び宅内柵設置位置確定により、法線を一部変更して管路延長を0.40m増工し、L=261.50mに変更する。 上記変更に伴い、レジンコンクリート製小型マンホールについて1箇所増工し8箇所に変更する。		