

変更契約情報

26-159-01

請 負 人		(株)グリーンシェルター石巻営業所	
工 事 (業 務) 名		南中里四・新境町一丁目線ほか6路線道路災害復旧工事	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	81,467,640 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 9月 8日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 9月 8日から 平成27年 2月27日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	73,921,680 円 増減額 7,545,960 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年2月19日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。 工事の施工にあたり、現地で詳細に調査した結果、路盤の厚さを当初の t=10 cmから、南中里四・新境町一丁目線および丸井戸曾波神線は4 cm、 その他路線は2 cmにそれぞれ変更する。</p>	