

# 変更契約情報

26-162-02

請 負 人		メタウォーター株式会社 東北営業部	
工 事 名		魚町水産加工共同排水処理施設災害復旧その3 電気設備工事	
項 目		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 201,960,000円	金 201,960,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 9月25日	平成27年 2月 5日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26年 9月26日から 平成 27年 3月13日まで	平成 26年 9月26日から 平成 27年 3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 一 円 増減額 金 一 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月27日	
	工 期	平成26年 9月26日 から 平成27年12月25日まで	
変 更 内 容		施設内において行われている災害復旧関連工事及び、稼働中の水処理、汚泥処理業務との調整を行い工程について検討した結果、適正工期の見直しにより工期の延長を行う。	