

変更契約情報

26-165-01

請 負 人		須藤建設株	
工事（業務）名		公下单私 5 号 清水町一丁目地内枝線築造工事	
変更前		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	6, 8 0 4, 0 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 9 月 8 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 9 月 8 日 から 平成 2 7 年 2 月 2 7 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変更後	変更後請負代金額	——— 円 増減額 ——— 円	
	変更契約締結年月日	平成 2 7 年 2 月 2 7 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 9 月 8 日 から平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 内 容	広域水道企業団発注の管布設替え工事との作業時期調整に時間を要したことか ら、完成工期を平成 27 年 2 月 27 日から平成 27 年 3 月 31 日まで変更する。		