

# 変更契約情報

26-169-01

|               |                   |   |                            |
|---------------|-------------------|---|----------------------------|
| 請 負 人         |                   | 後藤ボーリング株式会社                                     |                            |
| 工 事 ( 業 務 ) 名 |                   | 雄勝地区小・中学校統合移転新築予定地地質調査業務                        |                            |
| 項 目           |                   | ①原 (当初) 請負契約の内容                                 | ②現請負契約の内容                  |
| 変<br>更<br>前   | 請 負 代 金 額         | 金 4, 5 7 9, 2 0 0 円                             | 金 円                        |
|               | 契 約 締 結 年 月 日     | 平成 2 6 年 9 月 8 日                                | 平成 年 月 日                   |
|               | 工 期<br>(履 行 期 間)  | 平成 2 6 年 9 月 8 日 から<br>平成 2 7 年 1 月 3 0 日 まで    | 平成 年 月 日 から<br>平成 年 月 日 まで |
| 変<br>更<br>後   | 変 更 後 請 負 代 金 額   | 金 4, 4 9 4, 9 6 0 円 減額 金 8 4, 2 4 0 円           |                            |
|               | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 平成 2 7 年 1 月 9 日                                |                            |
|               | 工 期<br>(履 行 期 間)  | 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで                         |                            |
| 変 更 内 容       |                   | 地質調査現地調査の結果、機械ボーリングの深さ及び標準貫入試験の回数が確定したため変更するもの。 |                            |