

変更契約情報

26-175-02

請 負 人	新東総業株式会社		
工 事 (業 務) 名	魚町水産加工団地污水管 (7 工区) 布設工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	118,900,440円	118,900,440円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 9月22日	平成27年 3月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 9月22日から 平成27年 3月31日まで	平成26年 9月22日から 平成27年11月30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年11月2日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 9月22日から平成28年 2月26日まで	
変 更 内 容	本工事の隣接区域において、宮城県発注の魚町加工団地内の道路災害復旧工事及び当課発注の新設污水管工事により、施工調整を行う必要が生じたため、工期内の完成が困難となったことから工期を延長するもの。		