

変更契約情報

26-177-02

請 負 人		角谷木材建設株式会社 東北支店	
工 事 (業 務) 名		表沢道路道路改良工事	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	56,160,000 円	56,160,000 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 9 月 22 日	平成 27 年 2 月 13 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 9 月 22 日から 平成 27 年 2 月 27 日まで	平成 26 年 9 月 22 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	56,108,160 円	増減額 51,840 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 3 月 20 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 ー 年 ー 月 ー 日から平成 ー 年 ー 月 ー 日まで	
変 更 内 容		<p>本工事の実施にあたり、現地で詳細に調査した結果、落蓋型側溝を L=304m から L=140m、自由勾配側溝を L=284m から L=155m、プレキャスト U 型側溝を L=137m から L=70m、排水フリームを L=96m から L=48m に減工する。また、本道路は北村小学校及び北村保育所へ繋がる重要な道路であり、交通安全上、未舗装の状態で開催する期間の短縮を図るために表層及び路面標示について増工する。</p>	