

変更契約情報

26-179-01

請 負 人		株式会社 奥田建設	
工 事 (業 務) 名		石巻 (月 浦) 地区防災集団移転宅地造成関連付帯工事	
項 目		① 原 (当初) 請負契約の内容	② 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	38,232,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 9月24日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 9月24日から 平成27年 3月10日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年2月26日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 9月24日から 平成27年 3月31日まで	
変 更 内 容		付帯関連工事として現在施工中ですが、掘削作業において一部硬岩が出ていること、及び施工箇所市道延長線の月浦漁港で市水産課発注の災害復旧工事による大型護岸ブロック作製工事で大型生コン車等の工事車両が頻繁に通行することから、当方の工事工程に非常に制約を受けております。施工時期等について調整を行った結果、完了工期を変更する。	