

変更契約情報

26-182-02

請 負 人		株式会社齋藤工務店	
工 事 (業 務) 名		大瓜南境線ほか1路線道路災害復旧工事	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	64,766,520 円	64,766,520 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 9月22日	平成27年 2月 3日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 9月22日から 平成27年 2月27日まで	平成26年 9月22日から 平成27年 3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	49,937,040 円 増減額 14,829,480 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月10日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、東日本大震災により損傷した舗装の復旧工事である。</p> <p>工事の施工にあたり、現地で詳細に調査した結果、路盤の厚さを当初のt=10 cmから2~3 cmに変更する。</p> <p>インターロッキング工について、応急復旧により復旧済な箇所があったため、A=959 m²からA=507 m²に減工する。</p>	