

# 変更契約情報

26-184-01

|               |                    |   |                          |
|---------------|--------------------|---|--------------------------|
| 請 負 人         |                    | 株式会社 構創計画   |                          |
| 工 事 ( 業 務 ) 名 |                    | 蛇田小学校屋内運動場改築工事設計業務  |                          |
| 項 目           |                    | ①原 ( 当 初 ) 請 負 契 約 の 内 容  | ②現請負契約の内容                |
| 変<br>更<br>前   | 請 負 代 金 額          | 金 20,736,000円   | 金 円                      |
|               | 契 約 締 結 年 月 日      | 平成26年 9月22日   | 平成 年 月 日                 |
|               | 工 期<br>( 履 行 期 間 ) | 平成26年 9月22日から<br>平成27年 3月31日まで  | 平成 年 月 日から<br>平成 年 月 日まで |
| 変<br>更<br>後   | 変 更 後 請 負 代 金 額    | 金 一 円 増 減 額 金 一 円   |                          |
|               | 変 更 契 約 締 結 年 月 日  | 平成27年 3月31日   |                          |
|               | 工 期<br>( 履 行 期 間 ) | 平成26年 9月22日から平成27年 7月31日まで  |                          |
| 変 更 内 容       |                    | 平成26年 9月22日付、本業務の入札公告 (石巻市公告第304号) 内、13その他 (2) に掲げる「この業務委託契約を締結した後に、平成26年度石巻市一般会計補正予算が議決等されたときは、この業務の履行期間を変更する場合がある。」に基づき、この業務に係る請負契約を締結した後に、平成26年度石巻市一般会計補正予算が議決されたことから、適正履行期間を見直し履行期間を延長する。 |                          |