

変更契約情報

26-187-01

請 負 人	株式会社 石巻精機製作所		
工 事 (業 務) 名	新渡波地区マンホールポンプ設置工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	11,505,240円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 9月26日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 9月26日から 平成27年 3月20日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	12,661,920円	増減額 1,156,680円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年 2月18日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 9月26日から 平成27年 3月20日まで	
変 更 内 容	当該マンホールポンプの設置にあたり、別途工事にて設置されたマンホール内面の耐硫酸性を向上させ、耐用年数の延伸を図るために、マンホールのコンクリート表面の防食工を増工する。		