

変更契約情報

26-189-4

請 負 人		(株)パスコ仙台支店	
工 事 (業 務) 名		中浦橋釜北橋線測量調査設計業務	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	37,650,960円	41,939,640円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年9月26日	平成27年9月29日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年9月26日から 平成27年2月27日まで	平成26年9月26日から 平成28年3月18日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	45,318,960円	増額3,379,320円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月8日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年9月26日から平成28年3月31日まで	
変 更 内 容		中浦橋の詳細設計について、当初は分離拡幅構造（独立橋）を想定していたが、検討の結果、一体拡幅構造とすることになったため、詳細設計の作業内容を変更し請負金額を増額する。また、作業内容の増加に伴い工期を延長する。	