

変更契約情報

26-197-02

請 負 人		黒須産業 株式会社	
工 事 (業 務) 名		大橋水明南・北境線ほか5路線道路災害復旧工事	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	12,086,280 円	12,086,280 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26年10月10日	平成 27年 1月 26日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26年10月10日から 平成 27年 1月30日まで	平成 26年10月10日から 平成 27年 3月10日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	12,081,960 円	増減額 4,320 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 3月 5日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。 工事の施工にあたり、現地を精査した結果、路盤の厚さを当初設計から 101320 工区を t=4cm に、101658 工区を t=3cm に、101659-①、②工区を t=2cm、101660-①、②工区を t=1cm、101661 工区を t=2cm、101662 工区 を補足材無しに、それぞれ変更する。</p>	