

# 変更契約情報

26-198-02

請 負 人		須藤建設 株式会社	
工 事 ( 業 務 ) 名		女川1号線ほか1路線道路災害復旧工事	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	10,864,800円	10,864,800円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年10月14日	平成27年1月19日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年10月14日から 平成27年 1月23日まで	平成26年10月14日から 平成27年 3月27日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	8,748,000円 増減額 2,116,800円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月20日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 ー 年 ー 月 ー 日から平成 ー 年 ー 月 ー 日まで	
変 更 内 容		工事の施工にあたり、3工区について下水道建設課工事との調整を行い、下水道建設課により舗装復旧を行うこととなったため、減工する。	