

変更契約情報

26-200-01

請 負 人		株式会社今野工務店	
工 事 (業 務) 名		石巻市消防団河北地区団第二分団五十五人班ポンプ置場新築工事	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 1 6 , 7 9 0 , 7 6 0 円	金 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 0 月 1 4 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 0 月 1 4 日 から 平成 2 7 年 1 月 3 0 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 1 8 , 0 4 6 , 8 0 0 円 増額 金 1 , 2 5 6 , 0 4 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 月 2 9 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 0 月 1 4 日 から 平成 2 7 年 3 月 1 3 日 まで	
変 更 内 容		<p>1 当初、建物と私道との勾配は緩やかだったが、建物位置の変更によって勾配が急になり、隣接地の私道へ土等が流出してしまうことが懸念され、その防止のために土留め工事の追加が必要となったことから変更する。</p> <p>2 当初、軟弱地盤と想定していたが、試掘した結果、有機質土と判明したため、軟弱地盤用の固化材の使用が出来なくなったことから、有機質土用の地盤改良固化材に仕様を変更する。</p> <p>3 上記に伴い、工期延長を行う。</p>	