

変更契約情報

26-208-03

請 負 人		株式会社 西條設計コンサルタント	
工 事 (業 務) 名		単独線道路詳細設計業務	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	31,860,000 円	31,860,000 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年10月17日	平成27年3月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年10月17日から 平成27年2月27日まで	平成26年10月17日から 平成27年9月30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	円 増減額 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月30日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年10月17日から 平成28年3月22日まで	
変 更 内 容		本業務は、市道単独線整備に必要な詳細設計を行うものである。 業務の遂行に当たり、関係機関との計画調整に不測の日数を要した。このことにより、工期を延期する。	