

# 変更契約情報

26-209-01

請 負 人	株式会社佐藤土木測量設計事務所		
工 事 ( 業 務 ) 名	大瓜水沼真野線ほか1路線測量設計業務		
項 目	①原 ( 当初 ) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	7, 1 2 8, 0 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 0 月 1 7 日	平成 年 月 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 2 6 年 1 0 月 1 7 日 から 平成 2 7 年 2 月 2 7 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 2 月 2 6 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 2 6 年 1 0 月 1 7 日 から平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 内 容	本業務は、市道大瓜水沼真野線ほか1路線の歩道整備に必要な詳細設計を行うものである。 業務の遂行にあたり、関係機関との計画調整に不測の日数を要した。このことにより、工期を延期する。		