

変更契約情報

26-211-02

| | | | |
|---------------|--------------------|---|---|
| 請 負 人 | | 株式会社 日野測量設計 | |
| 工 事 (業 務) 名 | | 屋敷浜猪落線修正測量設計業務 | |
| 項 目 | | ①原 (当初) 請負契約の内容 | ②現請負契約の内容 |
| 変 更 前 | 請 負 代 金 額 | 21,384,000円 | 21,384,000円 |
| | 契 約 締 結 年 月 日 | 平成 26 年 10 月 21 日 | 平成 27 年 2 月 17 日 |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成 26 年 10 月 21 日から 平成 27 年 2 月 27 日まで | 平成 26 年 10 月 21 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで |
| 変 更 後 | 変 更 後 請 負 代 金 額 | 一 円 増減額 一 円 | |
| | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 平成 27 年 3 月 27 日 | |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成 26 年 10 月 21 日から平成 27 年 9 月 30 日まで | |
| 変 更 内 容 | | 業務の履行にあたり、宮城県との法線の協議について、更に不測の日数を要したため、履行期間を延伸する。 | |