

# 変更契約情報

26-211-03

請 負 人	日野測量設計 株式会社		
工 事 ( 業 務 ) 名	屋敷浜猪落線修正測量設計業務		
項 目	①原 ( 当初 ) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	21,384,000円	21,384,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 10 月 21 日	平成 27 年 3 月 27 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 26 年 10 月 21 日から 平成 27 年 2 月 27 日まで	平成 26 年 10 月 21 日から 平成 27 年 9 月 30 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	一 円	増減額 一 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 9 月 10 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 26 年 10 月 21 日から平成 27 年 11 月 30 日まで	
変 更 内 容	業務の履行にあたり、宮城県との公有水面埋立許可の申請について、さらに不測の日数を要したため、履行期間を延伸する。		