

# 変更契約情報

26-212-02

請 負 人	重吉興業株式会社		
工事（業務）名	石巻市総合運動公園造成（その2）工事		
変 更 前		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請負代金額（概算）	160,596,000円	162,857,520円
	契約締結年月日	平成26年11月 6日	平成27年1月5日
	工 期 （履行期間）	平成26年11月 7日から 平成27年 3月27日まで	平成26年11月 7日から 平成27年 3月27日まで
変 更 後	変更後請負代金額	162,857,520円 増減額なし	
	変更契約締結年月日	平成27年3月26日	
	工 期 （履行期間）	平成26年11月7日から 平成27年10月15日まで	
変 更 内 容	本工事の盛土材については、他工事より発生する採取土を転用することとしているが、盛土材の搬入に不測の日数を要しており、現工期内での工事完成が困難となったことから、工期を変更する。		