

# 変更契約情報

26-212-4

請 負 人		重吉興業株式会社	
工 事 ( 業 務 ) 名		石巻市総合運動公園造成(その2)工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	160,596,000円	162,857,520円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年11月6日	平成27年10月14日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年11月7日から 平成27年3月27日まで	平成26年11月7日から 平成28年1月15日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	162,857,520円 (増減額なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月15日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年11月7日から平成28年3月28日まで	
変 更 内 容		本工事のサーチャージ盛土の撤去について、搬出土砂受入先との調整により、新たに土質試験を実施する必要があることや搬出の日量制限が生じたことなどにより、現工期内での工事完成が困難となったことから、工期を変更する。	